

Số: 20 /TB-UBND

Yên Phong, ngày 16 tháng 02 năm 2019

## **THÔNG BÁO KẾT LUẬN**

**Của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp liên quan đến  
tiến độ lựa chọn địa điểm xây dựng lò đốt rác với các xã trong huyện**

Ngày 19/02/2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp liên quan đến tiến độ lựa chọn địa điểm xây dựng lò đốt rác với các xã. Đồng chí Nguyễn Duy Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thành phần tham dự có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng TN&MT, KT&HT, TC-KH huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ Địa chính các xã.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Phòng TN&MT huyện trình bày một số nội dung Tiêu đề án bảo vệ môi trường của tỉnh;

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Khi chưa có khu xử lý rác sinh hoạt tập trung của huyện, các xã nghiên cứu đầu tư xây dựng lò đốt rác sinh hoạt của địa phương mình; có thể theo mô hình cụm xã (từ 2 xã trở lên xây dựng chung 1 lò đốt).

2. Đảng ủy, UBND các xã khẩn trương tiến hành họp các ban, ngành, đoàn thể và tới các chi bộ cơ sở để công khai việc chọn vị trí, địa điểm xây dựng lò đốt (xong trước ngày 05/3/2019). Các địa phương nghiên cứu chọn vị trí xây dựng gần đường giao thông để giảm chi phí đầu tư xây dựng đường vào thấp nhất; diện tích xây dựng khoảng 2000m<sup>2</sup> đến 3000m<sup>2</sup>. Thống nhất với Phòng KT&HT huyện trong việc lựa chọn vị trí giới thiệu địa điểm xây dựng lò đốt, tránh chồng chéo với các dự án khác được phê duyệt, thời gian giải phóng mặt bằng xong trong tháng 5/2019.

Yêu cầu các địa phương khẩn trương trong thời gian sớm nhất, bàn giao mặt bằng để đầu tư.

3. Cơ chế quản lý vận hành lò đốt: Nên theo hình thức xã hội hóa với công nghệ lò đốt đảm bảo QCVN 61-MT:2016/BTNMT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt”.

4. Đối với các xã Tam Đa và Đông Thọ:

- Xã Tam Đa: Nên bố trí lò đốt tại khu xử lý 6,2 ha đã có mặt bằng sạch; có văn bản đề nghị xin tỉnh kinh phí thực hiện dự án đường vào.

- Xã Đông Thọ: đang triển khai mô hình điểm của tỉnh, việc lựa chọn vị trí xong trong tháng 2/2019 để gửi văn bản lên Phòng KT&HT huyện để xin phép tỉnh cho khảo sát giới thiệu địa điểm. Tập trung giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư thực hiện dự án (đưa vào vận hành tháng 9/2019).

Vậy, thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TN&MT, KT&HT, TC-KH huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã;
- Lưu: VT, CVTH, PVPTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH  
KT CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Quý Tùng