
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN PHONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH 

Về việc Chấp thuận đề xuất một số 

nội dung cho dự án hạ tầng kỹ thuật 

Khu nhà ở số 3 xã Yên Trung, 

huyện Yên Phong 

Yên Phong, ngày      tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Bắc Ninh;  

- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh; 

- Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 

 

Thực hiện thông báo Kết luận số 121/TB-UBND ngày 31/10/2023 của UBND 

tỉnh tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai thực hiện các dự án đầu tư 

theo hình thức hợp đồng BT trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 165/STC-TCĐT ngày 

20/02/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh về việc đôn đốc lập hồ sơ quyết toán hoàn 

thành các dự án BT, dự án HTKT đối ứng dự án BT. 

Xét đề nghị của Công ty TNHH xây dựng An Bình tại văn bản số 97/CV-

AB.BT2/K3 ngày 15/12/2023 về việc Chấp thuận một số nội dung đề xuất cho  dự án 

hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở số 3 xã Yên Trung, huyện Yên Phong. 

Sau khi thực hiện kiểm tra, đánh giá thực tế quá trình thực hiện hoàn thiện hạ 

tầng kỹ thuật của dự án, UBND huyện Yên Phong báo cáo như sau: 

1. Về dự án BT: 

Dự án ĐTXD cải tạo, mở rộng đường giao thông ĐX8 và đường trục xã Yên 

Trung đoạn từ UBND xã đi Xuân Cai; Xây dựng trường mầm non số 2 xã Yên Trung 

và xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Lãng, xã Yên Trung, huyện Yên Phong theo hình 

thức hợp đồng BT (sau đây gọi là dự án BT) được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại 

Quyết định số 363/QĐ-UBND ngày 05/4/2017; Văn bản số 81/UBND-TNMT ngày 

13/01/2021. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là: 183.743.908.000 đồng. 

Hiện nay, dự án BT đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, các hạng mục công 

trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác quản lý chất lượng 

thi công xây dựng công trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thực hiện nghiệm 

thu đưa công trình vào sử dụng. Nhà đầu tư đã thực hiện kiểm toán và trình Phòng 

Tài chính huyện Yên Phong theo chức năng thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy 

định. Giá trị hoàn thành dự án BT đảm bảo ngang giá với các quỹ đất đối ứng BT đã 

được xác định. 

2. Về dự án đối ứng hoàn trả vốn dự án BT: 

Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 3 xã Yên Trung, huyện Yên Phong 

(sau đây gọi là dự án đối ứng BT) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

đồng thời chấp thuận nhà đầu tư: Công ty TNHH xây dựng An Bình tại Quyết định số 

819/QĐ-UBND ngày 04/12/2019, phê duyệt dự án tại Quyết định số 91/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2020. Theo đó, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 65.809,2 m2. 

- Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 841/QĐ-UBND: giao 

64.828,4 m2 đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đối ứng BT, sau khi nhà đầu tư hoàn 



 

 

thành nghĩa vụ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với phần diện tích 

56.112,1 m2 đất trồng lúa tương đương giá trị 1.963.923.500 đồng theo quy định tại 

văn bản số 1293/STC-QLNS; số 1299/STC-QLNS ngày 12/12/2019 của Sở Tài chính 

tỉnh Bắc Ninh. 

Đối với phần diện tích đất được giao, nhà đầu tư đã thực hiện hoàn thiện cơ bản 

các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo điều kiện sử dụng, vận hành dự án và đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác quản lý chất lượng 

thi công xây dựng công trình. 

- Phần diện tích còn lại chưa thực hiện giao đất, UBND huyện đã thực hiện giải 

phóng mặt bằng được 412,8 m2 và triển khai hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giao thông 

theo quy định, còn lại 1.346,8 m2 chưa thực hiện giải tỏa được mặt bằng do vướng 

mắc công trình xây dựng trên đất. 

Ngày 24/3/2022, UBND huyện Yên Phong đã tổ chức hội nghị giao ban về giải 

quyết vướng mắc tại dự án khu nhà ở số 3 xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Theo đó, 

ngày 29/3/2022 UBND huyện Yên Phong có Văn bản số 438/UBND-TCKH trình 

UBND tỉnh cho phép quyết toán vốn đầu tư và bàn giao đưa công trình vào sử dụng 

đối với phần công việc đã hoàn thành và giao UBND xã Yên Trung tiếp tục giải 

phóng mặt bằng, thực hiện hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích còn lại. 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, kết thúc đầu tư và quyết toán dự án theo 

quy định UBND huyện Yên Phong kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận một số nội 

dung như sau: 

- Cho phép Công ty TNHH xây dựng An Bình điều chỉnh bổ sung chi phí nộp 

tiền phát triển đất trồng lúa và các chi phí hợp lý khác vào dự toán xây dựng công 

trình từ nguồn dự phòng mà không làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt; 

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án tới hết 31/12/2024 để thực hiện các công 

việc còn lại của dự án; 

- Giao đất lần 2 cho Nhà đầu tư, diện tích 412,8m2, cho phép kết thúc đầu tư và 

quyết toán dự án; 

- Thu hồi 225,1 m² đất đã giao tại Quyết định 184/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 

của UBND tỉnh Bắc Ninh và giao cho công ty TNHH xây dựng An Bình hoàn thiện 

hạ tầng kết nối với tuyến đường trục xã Yên Trung; 

-  Giao cho UBND huyện Yên Phong, UBND Xã Yên Trung 1.346,8m2 phần 

diện tích vướng mắc tài sản trên đất để quản lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (đ/n); 

- TT HU, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- Văn phòng: CVP, PVPTH, CVTH; 

- Lưu: VT. 
 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Cường 
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